



INFORME

CUARTO TRIMESTRE POA 2021



Departamento Planificación y Desarrollo.
División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP.

Periodo: Octubre – Diciembre

2021



- **Cumplimiento del Plan Operativo Anual del Cuarto Trimestre.**

El Hospital Dr. Vinicio Calventi establece el POA como un documento de suma importancia ya que el mismo contiene normas y datos que nos permiten la correcta ejecución de las actividades programadas por el Servicio Nacional de Salud, de manera de realizar el monitoreo y la evaluación del desempeño de las áreas ejecutoras correspondiente al cuarto trimestre del 2021

Nuestro Hospital cuenta con 108 actividades programadas para el cuarto Trimestre de las cuales 95 fueron ejecutadas y 13 actividades reprogramadas y no ejecutadas.



Es importante mencionar que debido a que nuestro hospital ha pasado por cambio de gestión y está en remodelación algunas de las actividades se han visto afectadas por la falta de espacio físico y también por el cambio del personal administrativo.


A pesar de dichas dificultades hemos estado trabajando en las que si son posibles llevar a cabo su ejecución para dar cumplimiento a nuestro Plan Operativo Anual 2021 logrando en el cuarto trimestre un 87% de ejecución de las actividades programadas. Cabe destacar que para el cuarto trimestre se realizaron 4 actividades no programadas que están asociadas a los resultados y/o productos del POA 2021.

- **Entre ellas se encuentran:**

- ✓ Charla sobre la importancia del lavado de manos.
- ✓ Capacitación de Humanización de los servicios de salud.
- ✓ Charlas sistema de seguridad y salud en el trabajo en la administración pública (Sistap).
- ✓ También se realizó la apertura de la emergencia nueva para brindar un servicio de mejor calidad a nuestros usuarios.

- **Conclusión.**

Las actividades programadas del POA para el periodo Octubre – Diciembre del 2021 fueron ejecutadas en un 87% el cumplimiento de la ejecución fue validadas y supervisadas por la encargada de Planificación y Desarrollo y la Coordinadora de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP.



Ing. Darlis Ferreras

Departamento de Planificación y Desarrollo.

Isoderlin Rosario *Isoderlin Rosario*

División de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

