

INFORME

TERCER TRIMESTRE DEL POA 2024



División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP.

Periodo: Julio – Septiembre 2024

**C/ Hato Nuevo # 43 Los Alcarrizos, Santo Domingo, R.D
Tel: 809-616-3965**

RNC: 430043419

- **Introducción**

El Plan Operativo Anual (POA) es un instrumento de suma importancia para nuestro hospital ya que por su normas, contenido y datos nos permite la correcta ejecución de las actividades programadas por el Servicio Nacional de Salud.

El mismo es un documento que lleva directrices de la correcta ejecución de las actividades programadas para el 2024, las mismas están orientadas al logro de las metas previas establecidas por el SNS.


Nuestro método de evaluación es el monitoreo interno que se ha basado en datos obtenidos a través de observaciones del desempeño de las 24 dependencias funcionales relacionadas con los indicadores de medición y autoevaluación según el cumplimiento de nuestro hospital con la finalidad de continuar con el fortalecimiento del mismo.

El POA representa la intención de generar procesos de mejoramiento continuo y auto evaluación desde cada una de las áreas, haciendo procesos constructivos para sus usuarios internos y externos, así como la asignación de recursos humanos, financieros, y materiales para las acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y resultados esperados.


- **A Continuación, presentamos el Cumplimiento del Plan Operativo Anual del tercer Trimestre 2024.**


El siguiente informe corresponde al monitoreo, evaluación y seguimiento de las actividades programadas del POA del tercer trimestre tiene como propósito dar a conocer los logros y el seguimiento durante el periodo julio-septiembre 2024.

Logro y Seguimiento Plan Operativo Anual POA tercer Trimestre 2024.			
MES	Actividades programadas	Actividades ejecutadas	Actividades Reprogramadas
Julio	43	34	4
Agosto	36	30	7
Septiembre	73	63	3
TOTAL	152	127	14



En la programación del tercer trimestre teníamos programadas un total de 152 actividades de las cuales solo fueron ejecutadas 127 para un cumplimiento de un 84%.





- **Recomendaciones.**

Continuar con la estimulación de la entrega oportuna y así lograr la carga oportuna.

Seguir velando por la utilización de los medios de verificación estandarizados, validación de fechas, firmas y sellos.

Reunión con los encargados de las actividades que no fueron ejecutadas durante el trimestre y velar que el próximo trimestre las mismas sean ejecutadas.

Seguir orientando y monitoreando a las diferentes dependencias y responsables de las actividades mensuales.

- **Conclusión.**

En termino de calificación general las actividades programadas del POA para el trimestre julio- septiembre 2024 fueron ejecutadas en un 84% con una efectividad 86% en relación a la meta y un nivel de cumplimiento individual de 84%.

Las actividades no reportadas en la fecha indicada por el SNS corresponden a actividades reprogramadas con sustento y otras que se entregan en fecha diferentes.



Dr. José Alfredo Alfaro

Director General.

Isoderlin Rosario
Isoderlin Rosario

División de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP.