

INFORME

TERCER TRIMESTRE POA 2021



**Departamento Planificación y Desarrollo.
División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP.**

Periodo: Julio – Septiembre


2021



- **Cumplimiento del Plan Operativo Anual del Tercer Trimestre.**

El Hospital Dr. Vinicio Calventi establece el POA como un documento de suma importancia ya que el mismo contiene normas y datos que nos permiten la correcta ejecución de las actividades programadas por el Servicio Nacional de Salud, de manera de realizar el monitoreo y la evaluación del desempeño de las áreas ejecutoras correspondiente al tercer trimestre del 2021

Nuestro Hospital cuenta con 106 actividades programadas para el tercer Trimestre de las cuales 101 fueron ejecutadas y 5 actividades reprogramadas y no ejecutadas.



Es importante mencionar que debido a que nuestro hospital ha pasado por cambio de gestión y está en remodelación algunas de las actividades se han visto afectadas por la falta de espacio físico y también por el cambio del personal administrativo.

A pesar de dichas dificultades hemos estado trabajando en las que si son posibles llevar a cabo su ejecución para dar cumplimiento a nuestro Plan Operativo Anual 2021 logrando en el tercer trimestre un 95% de ejecución de las actividades programadas. Cabe destacar que para el tercer trimestre se realizaron 3 actividades no programadas que están asociadas a los resultados y/o productos del POA 2021.

- **Entre ellas se encuentran:**

- ✓ Socialización del informe de retorno de la Auditoria de Calidad de los servicios Maternos infantiles, Dengue, Malaria, Leptospira.
- ✓ Taller al Comité de control de infecciones IAAS bioseguridad y desechos hospitalarios.
- ✓ Taller de Humanización de los servicios.

- **Conclusión.**

Las actividades programadas del POA para el periodo Julio – Septiembre del 2021 fueron ejecutadas en un 95% el cumplimiento de la ejecución fue validadas y supervisadas por la encargada de Planificación y Desarrollo y la Coordinadora de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP.



Ing. Darlis Ferreras

Departamento de Planificación y Desarrollo.

Isoderlin Rosario

División de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

